№_____от_________2006г.

Выписка из журнала регистрации муниципальных контрактов.

	№

п/п
	Наименование заказчика
	Источник финансирования


	Способ размещения заказа


	Дата проведения торгов, подведения итогов конкурса, итогов проведения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта.
	Дата заключения контракта


	Предмет, цена контракта и срок его исполнения


	Наименование, место нахождения (для юридических лиц),ФИО, место жительства, ИНН(для физических лиц) поставщика
	Сведения об исполнении контракта

	1
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №31
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №29-06
	Проведение запроса котировок с 08.08.2006г. по 

14.08.2006г. подведение итогов 15.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 29-06 от 15.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 79 500руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106.
	Контракт в стадии выполнения.

	2
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №87
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №31-06
	Проведение запроса котировок с 08.08.2006г. по 

14.08.2006г. подведение итогов 15.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 31-06 от 15.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 

165 500руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106
	Контракт в стадии выполнения

	3
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №63
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №42-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 42-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 

80 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106
	Контракт в стадии выполнения

	4
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №77
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №34-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 34-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 70 300руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106.
	Контракт в стадии выполнения

	5
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №67
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №33-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 33-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 129 500руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106
	Контракт в стадии выполнения

	6
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №81
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №40-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 40-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 80 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106
	Контракт в стадии выполнения

	7
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №96
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №45-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 45-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 129 500руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106
	Контракт в стадии выполнения

	8
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №75
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №49-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 49-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 89 500руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106
	Контракт в стадии выполнения

	9
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №60
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №47-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 47-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 108 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ООО «Стройпромторг», г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58
	Контракт в стадии выполнения

	10
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №45
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №30-06
	Проведение запроса котировок с 08.08.2006г. по 

14.08.2006г. подведение итогов 15.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 30-06 от 15.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ,

 113 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ООО «Стройпромторг», г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58
	Контракт в стадии выполнения

	11
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №52
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №38-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 38-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 60 500руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Цаллагов Таймураз Сосланович, г. Владикавказ, ул. Московская, 5а, кв.6.
	Контракт в стадии выполнения

	12
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №17
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №51-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 51-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 80 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Цаллагов Таймураз Сосланович, г. Владикавказ, ул. Московская, 5а, кв.6.
	Контракт в стадии выполнения

	13
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №173
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №27-06
	Проведение запроса котировок с 08.08.2006г. по 

14.08.2006г. подведение итогов 15.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 27-06 от 15.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ,

 60 200руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106
	Контракт в стадии выполнения

	14
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №59
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №41-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 41-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ, 231 500руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Губаев Валерий Тотразович, г. Владикавказ, пос. Южный, ул.Тарская, 106
	Контракт в стадии выполнения

	15
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №7
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №35-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 35-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ,

 68 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ООО «Стройпромторг», г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58.
	Контракт в стадии выполнения

	16
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №86
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №48-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 48-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г
	Выполнение ремонтных работ,

 110 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ООО «Стройпромторг», г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58.
	Контракт в стадии выполнения

	17
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №68
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №46-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 46-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г
	Выполнение ремонтных работ,

 79 500руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Г.Л. Чшиев «СтройБест», г. Владикавказ, ул.Гугкаева, 22/2, кв.25.
	Контракт в стадии выполнения

	18
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №51
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №28-06
	Проведение запроса котировок с 08.08.2006г. по 

14.08.2006г. подведение итогов 15.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 28-06 от 15.08.2006.
	17.08.2006г
	Выполнение ремонтных работ,

 67 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Г.Л. Чшиев «СтройБест», г. Владикавказ, ул.Гугкаева, 22/2, кв.25.
	Контракт в стадии выполнения

	19
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №84
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №32-06
	Проведение запроса котировок с 08.08.2006г. по 

14.08.2006г. подведение итогов 15.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 32-06 от 15.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ,

95 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Г.Л. Чшиев «СтройБест», г. Владикавказ, ул.Гугкаева, 22/2, кв.25.
	Контракт в стадии выполнения

	20
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №91
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №39-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 35-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ,

 150 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Г.Л. Чшиев «СтройБест», г. Владикавказ, ул.Гугкаева, 22/2, кв.25.
	Контракт в стадии выполнения

	21
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №47
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №50-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 35-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ,

 60 100руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Г.Л. Чшиев «СтройБест», г. Владикавказ, ул.Гугкаева, 22/2, кв.25.
	Контракт в стадии выполнения

	22
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №72
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №37-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 35-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ,

 90 400руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Г.Л. Чшиев «СтройБест», г. Владикавказ, ул.Гугкаева, 22/2, кв.25.
	Контракт в стадии выполнения

	23
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №64
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №43-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 35-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ,

 64 500руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Г.Л. Чшиев «СтройБест», г. Владикавказ, ул.Гугкаева, 22/2, кв.25.
	Контракт в стадии выполнения

	24
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №88
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №36-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 35-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г.
	Выполнение ремонтных работ,

 85 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Г.Л. Чшиев «СтройБест», г. Владикавказ, ул.Гугкаева, 22/2, кв.25.
	Контракт в стадии выполнения

	25
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №37
	Муниципальный бюджет
	Запрос котировок №44-06
	Проведение запроса котировок с 09.08.2006г. по 

15.08.2006г. подведение итогов 16.08.2006г. «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № 35-06 от 16.08.2006.
	17.08.2006г
	Выполнение ремонтных работ,

 89 000руб., в течение тридцати дней после подписания контракта.
	ИП Г.Л. Чшиев «СтройБест», г. Владикавказ, ул.Гугкаева, 22/2, кв.25.
	Контракт в стадии выполнения


Зам. начальника Управления экономики и малого предпринимательства                                                                                        Ж. Мамиева
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